Zeitschiene

März 2020 – April 2021

Bestandsanalyse und Prognose einschließlich SWOT-Analyse

Erarbeitung des Leitbildes / Entwicklungsziele Entwicklung der Umsetzungsstrategie (Vorhaben u. Kalkulation)

Fertigstellung

Realisierung

Beteiligungsprozess

Online-Umfrage: SWOT KW 22-26 (Mai-Juni)

Plakate für Ortsbeiräte

Ortsrundgang
Initiativgruppe "Groß
Leuthen entwickeln":
KW 26 (Ende Juni)

Ideenschmiede je Planbezirk: KW 36 - 37 (Sept.) Ortsbeiräte:
Prioritätensetzung
KW 6 (Feb.)

Vision
Initiativgruppe "Groß
Leuthen entwickeln":
KW 12 (Ende März)

Online-Umfrage: Prioritäten KW 8-11 (Feb.-März)

Gemeindevertretung:
Prioritätensetzung
KW 13 (Feb.)

Beschlussfassungen im April



BRUCKBAUER & HENNEN